Муниципальное казённое учреждение
«Управление образования»
муниципального образования
«Боханский район»
(МКУ УО МО «Боханский район»)
ИНН 3849014640, КПП 3849901001, ОКПО 02106263

ПРИКАЗ

«09» марта 2022 г. № 40/2

О реализации федерального проекта «500+»

На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области №55-46-мр от 21 января 2022 года «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Иркутской области с низкими образовательными результатами и участников проекта «500+» в 2022 году» и региональной дорожной карты по реализации федерального проекта «500+» в Иркутской области в 2022 году, утвержденной приказом ГАУ ДПО ИРО №28 от 03 марта 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту (приложение 1);
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ УО: Л.С. Буяева

Приложение 1
к приказу МКУ УО МО «Боханский район»
№40/2 от 09 марта 2022г.

Муниципальная дорожная карта
по реализации федерального проекта «500+» в Боханском районе

№	Событие	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации,
1	Работа консультационной площадки для школ с низкими образовательными результатами на базе МКУ УО МО «Боханский район»	В течение года	Члены консультационной площадки	Журнал консультаций, не менее 10 консультаций
2	Сбор и представление необходимых документов для заключения договоров с кураторами школ – участниц проекта «500+»	До 01 марта 2022г.	Муниципальный координатор	4 пакета документов направлено региональному координатору
3	Организация и проведение мониторинга размещения концептуальных документов (концепция развития и среднесрочная программа развития, антирисковая программа) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК	Февраль-март 2022г.	Муниципальный координатор	4 пакета концептуальных документов размещены в ИС МЭДК
4	Заполнение (в формате онлайн) «Дневника куратора» по итогам взаимодействия со школой-участником проекта	Март-июнь 2022г.	Муниципальный координатор	4 онлайн-дневника, заполненных кураторами
5	Организация сбора и анализа образовательных потребностей участников проекта «500+»	10-16 марта 2022г. 05-12 сентября 2022г.	Муниципальный координатор, муниципальная рабочая группа	Не менее 8 респондентов – участников опроса
6	Обеспечение участия в первом опросе директоров-школ – участников проекта и кураторов образовательных организаций	10 марта-24 марта 2022г.	Муниципальный координатор	100% респондентов – участников опроса
7	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию проекта на муниципальном уровне	Март 2022г.	МКУ УО МО «Боханский район»	Не менее одного нормативно-правового акта
8	Разработка положения об опорных площадках, присвоение статуса опорной площадки школам, в том числе участникам проекта с целью	Март 2022г.	Муниципальный координатор	100% участников проекта в муниципалитете

	оказания адресной помощи			
9	Утверждение состава муниципальной рабочей группы по сопровождению участников проекта	Март 2022г.	МКУ УО МО «Боханский район»	Один нормативно-правовой акт
10	Проведение открытых методических мероприятий, в том числе в рамках деятельности опорных площадок	В течение года	Муниципальная рабочая группа	Не менее 10 мероприятий
11	Организация и проведение вебинаров и встреч для участников проекта на муниципальном уровне (установочные, методические и иные мероприятия, в том числе мероприятия региональной дорожной карты)	В течение года	Муниципальный координатор	100% участников проекта в муниципалитете в качестве слушателей и выступающих
12	Организация участия участников проекта в методических и иных мероприятиях регионального уровня согласно региональной дорожной карте	В течение года	Муниципальная рабочая группа	100% участников проекта, а также школы с низкими результатами обучения
13	Содержательная экспертиза подтверждающих документов исполненных мероприятий антирисковых программ в рамках 1-го этапа наступления позитивных изменений	18 апреля – 25 апреля 2022г.	Муниципальная рабочая группа	Не менее 4 отчетов по итогам экспертизы
14	Проведение мониторинга базовых направлений в ИС МЭДК	10 мая 2022г.	Муниципальный координатор,	100% образовательных организаций от общего числа образовательных организаций – участников проекта осуществили активацию базовых направлений и мер. Не менее 4 отчетов по итогам экспертизы
15	Обеспечение загрузки данных в информационной системе МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	01 июня 2022г.	Муниципальный координатор	100% образовательных организаций из числа включенных в проект разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором. Не менее 4 отчетов по итогам мониторинга
16	Подготовка отчета по реализации мероприятий муниципальной дорожной карты по проекту к	10 июня 2022г.	Муниципальная рабочая группа	Не менее 4 отчетов по показателю «Доля исполненных и

	федеральному мониторингу			подтвержденных мероприятий муниципальной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга)»
17	Обеспечение участия в третьем опросе директоров школ – участников проекта и кураторов образовательных организаций	03 октября – 14 октября 2022г.	Муниципальный координатор	100% респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе
18	Проведение содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 2-го этапа наступления позитивных изменений	17 октября – 21 октября 2022г.	Муниципальная рабочая группа	100% образовательных организаций из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы. Не менее 4 отчетов по итогам мониторинга
19	Обеспечение загрузки данных в ИС МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	01 ноября 2022г.	Муниципальный координатор	100% образовательных организаций из числа включенных в проект разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором
20	Информационно-просветительское освещение реализации мероприятий проекта на официальном сайте МОУО, а также в образовательном, культурно-просветительском журнале «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике»	Март-декабрь	Муниципальный координатор	Не менее 1 новостного события и 1 публикации
21	Организация онлайн-акции «БлагоДарю тебя, педагог!» и размещение ее материалов в социальных сетях	Сентябрь (ко Дню учителя)	Муниципальная рабочая группа	Не менее 1 акции и ее освещение в социальных сетях и СМИ
22	Подведение итогов участия в проекте «500+»	Декабрь 2022г. - январь 2023г.	Муниципальная рабочая группа	Аналитический отчет о реализации проекта, рекомендации для ОО.