МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ЭА-007-21
«Строительство объекта "Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в с. Тихоновка Боханского района Иркутской области»
	п. Бохан
	«___» _________ 2021 г.




Отдел капитального строительства Администрации МО «Боханский район» Иркутской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальник отдела Иванова Дениса Александровича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-7», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Красноштановой Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона, протокол от «20» августа 2021 года № 0134300073821000044 (идентификационный код закупки 213850300221785030100100110114120414), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в соответствии с Технической документацией и Сметой Контракта (Приложение № 1 к Контракту), выполнить работы по строительству объекта «Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в с. Тихоновка Боханского района Иркутской области»(далее – Объект) (далее – Работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2.
Место выполнения Работ: Иркутская область, Боханский район, с. Тихоновка, ул. Лермонтова, 5Б. земельный участок с кадастровым номером 85:03:030102:468.

1.3.
Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Технической документации, условиям Контракта.

1.4.
Результатом Работ по Контракту является построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, технической документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

2.1.
Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта.

2.2.
Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 571 476 970 (Пятьсот семьдесят один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов. 
2.3. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования «Боханский район».

2.4.
Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работы, качества оказываемой Работы и иных условий Контракта. 
2.6.
Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если изменяется объем и (или) виды Работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. 
2.7.
Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с Контрактом, на основании Сметы Контракта (Приложение 1 к Контракту) и Графика оплаты выполненных работ (Приложение 3 к Контракту) с учетом Графика исполнения контракта и выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 2 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком Работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком комплекта первичных учетных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта, путем перечисления цены Контракта на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта.

2.8.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта.

Статья 3. Сроки и условия выполнения Работ

3.1.
В Контракте указывается один из вариантов:

Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:

· начало выполнения Работ: с даты заключения Контракта.

· окончание выполнения Работ: по 31.10.2024 года

Подрядчик обязан выполнять Работы в строгом соответствии с Графиком исполнения Контракта и выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 3 к Контракту).

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ

4.1.
После завершения выполнения Работ (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ (отдельных этапов) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения Работ (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом. Одновременно с уведомлением, указанным в настоящем пункте, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренный Контрактом, в том числе исполнительную документацию в 4 (четырех) экземплярах и первичные учетные документы, подтверждающие факт выполнения Работ.

4.2.
Приемка и оплата выполненных Работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы Контракта (Приложение 1 к Контракту), Графика исполнения контракта и выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 2 к Контракту) и Графика оплаты выполненных работ (Приложение 3 к Контракту), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.3.
При приемке выполненных Работ для подтверждения объема и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету Контракта (Приложение 1 к Контракту), Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, подписанных Подрядчиком в двух экземплярах, а также исполнительную документацию в 4 (четырех) экземплярах.

4.4.
При приемке выполненных Работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных Работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных Работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы Контракта (Приложение 1 к Контракту), прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.

4.5.
Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты Работ, выполненных в соответствии с Графиком исполнения контракта и выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 2 к Контракту) и Графиком оплаты выполненных работ (Приложение 3 к Контракту), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе Работ, выполняемых поэтапно, является:

1)
для целей приемки очередного этапа выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

2)
для целей приемки законченного строительством Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, в том числе акт о приемке работ по строительству и разборке временных зданий и сооружений (форма № КС-8 и форма № КС-9), расшифровка стоимости фактически выполненных работ относящихся к «Непредвиденные Работы и Затраты» в 4-х экземплярах, акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) в 4-х экземплярах, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) в 4 (четырех) экземплярах.

Подрядчик, одновременно с комплектом исполнительной документации по каждому этапу, передает:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- образцы исполнительной съемки законченных конструктивных элементов (исполнительные чертежи);

- заключения строительных лабораторных испытаний;

- сертификаты соответствия, технические паспорта, удостоверяющие качество строительных материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- заключение органа пожарного надзора;

-  накопительную ведомость (форма № КС-6а).

4.6.
Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема Работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: image1.wmf]вр
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- цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете Контракта (Приложение 1 к Контракту), руб.;
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 - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате Работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате Работ не превышает объем этих Работ, включенный в Смету Контракта (Приложение 1 к Контракту).

4.7.
Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате Работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе Работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):
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4.8.
Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пунктах 4.3, 4.5 Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ (отдельных этапов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.

4.9.
Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.10.
Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.11.
По итогам приемки результата выполненных Работ (отдельных этапов) при отсутствии претензий относительно качества Работ, после предоставления обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом Заказчик подписывает комплект первичных учетных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта в 2 (двух) экземплярах и не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны комплект первичных учетных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта, в 2 (двух) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения, и не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов с Протоколом, содержащим перечень выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии со статьей 11 Контракта.

4.12.
При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.8 Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.

4.13.
В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или Протокола, содержащего перечень выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном Протоколе, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком комплект первичных учетных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта, в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.

4.14.
В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно предоставления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает комплект первичных учетных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта, в 2 (двух) экземплярах один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 4.11 Контракта.

4.15.
Подписанный Заказчиком и Подрядчиком комплект первичных учетных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта (этапа Работ) являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

4.16.
В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемый к приемке этап Работ Заказчик имеет право отказать в приемке данного этапа Работ, а также в приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительной документации.

4.17.
Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта несет Подрядчик.

4.19.
Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ осуществляются в следующем порядке:

4.19.1.Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенные пунктом 4.8 Контракта, и оформляются подписанием Сторонами Акта о приемке законченного строительством (реконструкцией) объекта (Приложение 5 к Контракту).

4.19.2. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:

· вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;

· подготовить результат Работ к сдаче Заказчику со всеми имеющимися у него документами, необходимыми в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.19.3. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и проектом Акта о приемке законченного строительством (реконструкцией) объекта (Приложение 5 к Контракту) в 4 (четырех) экземплярах.

В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления в полном объеме.

4.19.4. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ, в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.19.5. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии со статьей 11 Контракта.

4.19.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.20.
До приемки законченного строительством Объекта по акту приемки законченного строительством Объекта риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта.

4.21. Объект признается построенным со дня подписания акта приемки законченного строительством Объекта Сторонами и при наличии заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1.
Заказчик вправе:

5.1.1.
Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2.
Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Технической документацией и Контрактом.

5.1.3.
Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.4.
Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.

5.1.5.
Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6.
Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.7.
Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом. 
5.1.8.
Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.
Заказчик обязан:

5.2.1.
Передать Подрядчику строительную площадку и техническую документацию в сроки и в объеме, установленные с Графиком исполнения контракта и выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 2 к Контракту) на основании Акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции), оформленного в произвольной форме.

Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.

5.2.2.
Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести проверку предоставленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Контрактом, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Заказчик проводит экспертизу результатов Работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.2.2.
Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3.
Своевременно оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с пунктом 2.9 Контракта.
5.2.4.
При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.27 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.5.
Направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.6.
При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) после истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8.
Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.9.
Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
5.2.10.
В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
5.2.11.
В течение десяти рабочих дней с даты приемки Объекта и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. 

В течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.2.12.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком первичных учетных документов, являющихся основанием для оплаты Работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.8 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 2.9 Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Технической документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом. 

5.3.6. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.7.Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 

5.3.8.
Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.4.
Подрядчик обязан:

5.4.1.
Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с технической документацией и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта. 

5.4.2.
Самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту выполнить конкретные виды и объёмы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных Приложением 4 к Контракту, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной технической документацией, в совокупном стоимостном выражении не менее 25 процентов цены Контракта.

5.4.3.
Принять от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Контракта техническую документацию и строительную площадку. Приемка-передача технической документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме.

В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

5.4.4.
Обеспечить поставку необходимых для выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 

Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем, иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

5.4.5.
Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания акта приемки законченного строительством объекта.

5.4.6.
Обеспечить наличие на строительной площадке технической документации, а также иной разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения Работ, определен Контрактом. 
5.4.7.
Получить разрешение на производство земляных работ при строительстве в порядке, установленном по месту нахождения Объекта.

5.4.8. Разработать рабочую документацию в соответствии с полученными исходными данными, условиями Контракта и его приложений в полном объеме. Разработанную рабочую документацию передать Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на USB-носителе. Графическая информация представляется в формате программного пакета «AutoCAD2010» (dwg)  и в формате pdf; текстовая и табличная информация представляется в графическом формате и формате программного пакета «MicrosoftOffice», а также в формате геоинформационного пространства.

  Документация должна быть сформирована по комплектам в соответствии с  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». В состав рабочей документации должны быть включены следующие разделы:

- Утвержденный Проект производства работ;

- Утвержденная программа пусконаладочных работ по видам оборудования с разбивкой по видам пусконаладочных работ «Вхолостую» и «Под нагрузкой». 

5.4.9. Принять при разработке рабочей документации решения, которые обеспечат бесперебойную, безопасную и надежную эксплуатацию Объекта в пределах нормативного срока эксплуатации.

5.4.10. В течение 5 (пяти) календарных дней за собственный счет устранить замечания и дополнить рабочую документацию при получении от Заказчика, компетентных государственных органов мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации или несоответствия её условиям настоящего Контракта.

5.4.11. В процессе выполнения проектных работ стадия «Рабочая документация» обеспечить полное соответствие требованиям ГОСТа Р 21.11.01-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ, СНиП, технических регламентов и других действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых актов в части состава, содержания и оформления проектной документации по Объекту.

5.4.12.
На основании и в соответствии с переданной Заказчиком технической документацией и разработанной Подрядчиком рабочей документацией, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику организационно-технологическую документацию (проект производства Работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию производства отдельных видов Работ с целью обеспечения их надлежащего качества, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

5.4.13.
Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при строительстве (реконструкции) Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.4.14.
Известить Заказчика о готовности скрытых Работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки соответствующих Работ.

Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.4.15.
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.4.16.
Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.

5.4.17.
Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до даты приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.

5.4.18.
Нести расходы:

1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта;

2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчику и приемки его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта.

Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта (оборудования, результатов этапов Работ и др.) несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством (реконструкцией) Объекта.

5.4.19.
Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

5.4.20.
Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды)

5.4.21.
Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.4.22.
Выполнить до направления уведомления о завершении строительства Объекта предусмотренные технической документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования регулируется нормативными актами, действующими в области строительства зданий и сооружений, промышленной, экологической, радиационной и пожарной безопасности (технические регламенты, СП, СНиП и иные нормативные акты).

5.4.23.
Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения Работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.24.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания строительства Объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.

5.4.25.
Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.26.
Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида Работ, Технической документации, условиями Контракта.

5.4.27.
Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.28.
Предоставить обеспечение исполнения Контракта.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществлении банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных  частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

5.4.29.
В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин.

5.4.30.
Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.31.
Предоставлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком. 
5.4.32.
Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее в подпунктах 5.4.32.1 - 5.4.32.4 Контракта - субподрядчики) в объеме 30 % от цены Контракта 

5.4.32.1.

В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

5.4.32.2.
 В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 5.4.28.1, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

5.4.32.3.
 Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (их результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

5.4.32.4.
 В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае, если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

5.4.33.
В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 
5.4.34.
В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5.4.35. Вместе с результатом выполненных Работ передать Заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата выполненных по настоящему Контракту работ, исполнительную документацию, общий журнал учета выполнения работ. 

В том числе расшифровку стоимости фактически построенных и разобранных «Временных Зданий и Сооружений» по форме КС-8 и КС-9. 

5.4.36. Суммы, предусмотренные на непредвиденные расходы, в пределах сумм, предусмотренных Сметой Контракта, определенных в Приложении № 1 к настоящему Контракту, использовать по письменному согласованию с Заказчиком. 

5.4.37. После выполнения непредвиденных Работ в объемах, согласованных с Заказчиком, направить Заказчику акт приема-передачи выполненных непредвиденных работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Контракта.

5.4.38. Подрядчик лично (или Субподрядчик, привлекаемый Подрядчиком) для осуществления работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, автоматической системы пожаротушения обязан иметь лицензию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", в том числе на:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
Копия данной лицензии должна быть предоставлена Заказчику по его требованию. В случае, если срок действия лицензии заканчивается до момента сдачи работ по Контракту, Подрядчик обязан предоставить новую лицензию по требованию Заказчика.
5.4.39.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и условиями Контракта.

Cтатья 6. Гарантии

6.1.
Результат выполненных Работ должен соответствовать техническими регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим  в отношении данного вида Работ, Технической документации, условиями Контракта.

6.2.
В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

6.3.
Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с технической документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

6.4.
Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет.

6.5.
В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении Работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 6.4 Контракта, к соответствующим элементам Работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.6.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6.7.
Устранение недостатков (дефектов) Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.8.
Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.4 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.9.
Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.10.
В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

6.11.
Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.12.
В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.13.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) Работ, за которые отвечает Подрядчик.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

7.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком  обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет:

а)
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, абзацы третий - седьмой настоящего пункта излагаются в соответствии с положениями данного порядка.

7.3.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. 

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени, пункт 7.3 излагается в соответствии с положениями данного порядка.

7.4.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:

а)
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б)
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)
1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)
0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д)
0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е)
0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з)
0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и)
0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном пунктом 7.5 Контракта.

7.5.
В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:

в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а)
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а)
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:

а)
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, пункты 7.4 - 7.6 излагаются в соответствии с положениями данного порядка.

7.7.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.8.
В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.9.
Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.10.
Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.11.
В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (либо по соглашению Сторон) последний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

7.12.
Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

7.13.
За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.31, с Подрядчика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.14.
За неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5 процентов объема привлечения, установленного Контрактом.

Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за представление документов, указанных в подпунктах 5.4.32.1, 5.4.32.3, 5.4.32.4 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков.

7.15.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов Работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, устанавливается штраф в размере 5 процентов стоимости указанных Работ.

7.16.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.17.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ (отдельных этапов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

8.2.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
8.3.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 % начальной (максимальной) цены контракта что составляет 57 147 697 (Пятьдесят семь миллионов сто сорок семь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 00 копеек.
8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнение Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, в порядке и случаях предусмотренных частями 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе: 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом на счет, указанный Подрядчиком. 

8.9.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

8.10.
Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.11.
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

8.12.
Требования к гарантии качества Работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту определяется Подрядчиком.

8.13. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

8.14. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.15. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 28 573 848 (Двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот сорок восемь) рублей 50 копеек.
8.16.
Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется за 1 (один) день до даты оформления документов о приемке.
Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по Контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на счет Заказчика.

8.17.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств контракта новое обеспечение гарантийных обязательств. 

8.18.
Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом. 

Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.
В случае если у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания срока гарантийных обязательств на выполненные Работы.
Статья 9.Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1.
Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2.
Контракт действует до 31.12.2024г. но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9.3.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9.4.
Контракт может быть расторгнут:

-
по соглашению Сторон;

-
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

-
по решению суда.

9.5.
Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.

9.6.
В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.

9.7.
При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявляются требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.8.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:

9.8.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).

9.8.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

9.8.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).

9.8.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

9.8.6. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.10. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Подрядчик обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. (Указывается, если было установлено условие о выплате аванса).

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.
Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 2 (двух) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4.
Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

11.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5-ти календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2.
В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в судебном порядке.

Статья 12. Прочие условия

12.1.Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.6. Стороны Контракта осуществляют направление друг другу документов, связанных с исполнением Контракта (акт приема-передачи, универсальный передаточный документ, счет-фактура, счет, письма, претензии и другие документы), в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронные документы), посредством функционала по формированию и подписанию документов, связанных с исполнением Контракта, в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с даты вступления в силу соответствующего правового акта. До вступления в силу такого правового акта Стороны осуществляют обмен электронными документами с использованием функционала ЕИС.

12.7. Электронные документы, направленные Сторонами через системы электронного документооборота, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.

12.8. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.

12.9. В случаях отсутствия у Подрядчика при исполнении Контракта системы электронного документооборота или у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами электронных документов, либо в случае отсутствия синхронизации систем электронного документооборота Заказчика и Подрядчика, а также в случае сбоя в работе систем электронного документооборота, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление, подписание и направление друг другу документов, связанных с исполнением Контракта, на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом

12.10. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 13.10 Контракта, Сторона незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону.

12.11.
Обмен электронными документами, в том числе документами являющимися основанием для оплаты, Стороны Контракта осуществляют посредством Модуля исполнения контрактов (далее - МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованным по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «FintenderEDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»).

12.12.
Стороны Контракта обязуются обеспечить регистрацию лиц, ответственных за организацию и осуществление электронного документооборота в МИК и в ЭДО «Fintender EDS». 

12.13.
При осуществлении обмена электронными документами Стороны обязаны использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены приказами ФНС России, применяются согласованные Сторонами форматы.

12.14.
Документы Сторон Контракта должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - КЭП), лица, уполномоченного на подписание первичных учетных документов, дополнительных соглашений к Контракту, направление требований об уплате неустоек (пеней, штрафов).

12.15.
Подписание электронного документа КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

-
направлены от имени уполномоченных лиц, 

-
являются подлинными и достоверными,

-
признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица.

12.16.
Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

12.17.
Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, принимается Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, используется в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляется в государственные органы по запросам последних.

12.18.
В случае отсутствия возможности обмена электронными документами в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лица.

12.19.
После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, с приложением графического образа оригинала документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и предлагающемся к нему графическом образе оригинала документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации, и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.

12.20. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

- Приложение 1 «Смета Контракта»;

- Приложение 2 «График исполнения Контракта и выполнения строительно-монтажных работ»;

- Приложение 3 «График оплаты выполненных работ»; 

- Приложение 4 «Виды и объёмы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту»;

- Приложение 5 «Форма акта о приемке законченного строительством объекта»;

- Приложение 6 «Ведомость объемов конструктивных решений и комплексов видов работ».
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
Отдел капитального строительства администрация муниципального образования «Боханский район»

Юридический адрес: 669311, Иркутская

область, п.Бохан, ул.Ленина,79

Фактический адрес: 669311, Иркутская

область, п.Бохан, ул.Ленина, 79

тел. 8 (395 38) 25-2-36

ИНН 8503002217  КПП 850301001

р/с 03231643256090003400

Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области г.Иркутск

БИК 012520101

ЕКС 40102810145370000026
______________ Д.А. Иванов

м.п.
	Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью "СПМК-7"

Юридический адрес: 664075 г.Иркутск ул.Байкальская,244/3
Почтовый адрес: 664075 г.Иркутск ул.Байкальская,244/3

ИНН 3810025880 КПП 3381101001

ПАО СКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК»
р/сч. 40702810400880000470

Кор. сч. 30101810200000000803

БИК 040507803

тел. +7 (3952) 55-41-32  

______________ Т. А. Красноштанова

м.п.


Приложение № 1 к Контракту 

ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
	Строительство объекта капитального строительства 

«Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в с. Тихоновка Боханского района Иркутской области»

	
	
	
	
	
	

	№ п/п  
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ 
	Единица измерения 
	Количество (объем работ) 
	Цена, руб. 

	
	
	
	
	На единицу измерения <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	1

	1
	Разбивка основных осей здания
	комплекс
	1
	365135,00
	

	2
	Подготовка территории строительства
	комплекс
	1
	508748,20
	

	3
	Демонтажные работы наружных сетей электроснабжения
	комплекс
	1
	8604,46
	

	4
	Срезка растительного грунта
	комплекс
	1
	586052,78
	

	5
	Расчет компенсационных выплат: Плата за выбросы в атмосферу (без НДС)
	комплекс
	1
	751,97
	

	6
	Расчет компенсационных выплат: Плата за размещение отходов (без НДС)
	комплекс
	1
	153758,57
	

	7
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	93138370,46
	

	8
	Архитектурные решения
	комплекс
	1
	167973134,63
	

	9
	Водоснабжение и канализация
	комплекс
	1
	6088361,15
	

	10
	Отопление
	комплекс
	1
	9631058,25
	

	11
	Дымоудаление
	комплекс
	1
	4758441,34
	

	12
	Вентиляция и кондиционирование
	комплекс
	1
	11738165,82
	

	13
	Теплоснабжение
	комплекс
	1
	1338820,13
	

	14
	Автоматизация систем противодымной вентиляции
	комплекс
	1
	295633,61
	

	15
	Электромонтажные работы
	комплекс
	1
	19751794,35
	

	16
	Автоматическая установка пожарной и охранной сигнализации
	комплекс
	1
	1030378,44
	

	17
	Телевизионная система охранного наблюдения
	комплекс
	1
	724365,22
	

	18
	Сети связи
	комплекс
	1
	2234732,24
	

	19
	Монтаж лифта пассажирского
	комплекс
	1
	4874379,72
	

	20
	Технологическое оборудование с НДС
	комплекс
	1
	6308836,37
	

	21
	Технологическое оборудование без НДС
	комплекс
	1
	52219,73
	

	22
	Система звуковой трансляции, часофикации, подачи звонков
	комплекс
	1
	135883,97
	

	23
	Внешние сети электроснабжения
	комплекс
	1
	2899420,94
	

	24
	ДЭС
	комплекс
	1
	5957284,83
	

	25
	Канализация бытовая К1
	комплекс
	1
	1623642,69
	

	26
	Емкость накопительная для стоков (2шт-55м3)
	комплекс
	1
	4627907,43
	

	27
	Емкости противопожарные (6шт-75м3)
	комплекс
	1
	14168926,98
	

	28
	Канализация ливневая Кл
	комплекс
	1
	2134757,73
	

	29
	Хоз.-питьевой водопровод
	комплекс
	1
	969777,37
	

	30
	Тепловые сети
	комплекс
	1
	14494861,13
	

	31
	Модульная котельная установка
	комплекс
	1
	18923004,45
	

	32
	Склад угля
	комплекс
	1
	951594,58
	

	33
	Водоотоводные сооружения
	комплекс
	1
	34442,51
	

	34
	Вертикальная планировка
	комплекс
	1
	666895,29
	

	35
	Покрытия проездов, тротуаров и площадок
	комплекс
	1
	22124210,34
	

	36
	Озеленение
	комплекс
	1
	4576120,38
	

	37
	Ограждение территории
	комплекс
	1
	6116763,28
	

	38
	МАФ
	комплекс
	1
	1078220,74
	

	39
	Теплица (1 шт.)
	комплекс
	1
	115383,65
	

	40
	Наружное электроосвещение
	комплекс
	1
	6984002,06
	

	41
	Временные здания и сооружения, сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог и электрификации) - 3,1%
	комплекс
	1
	12024738,86
	

	42
	Пусконаладочные работы
	комплекс
	1
	2686404,98
	

	43
	Производство работ в зимнее время - 3%
	комплекс
	1
	11997581,79
	

	44
	Затраты на утилизацию отходов (495,44 руб/м3 без НДС)
	комплекс
	1
	39385,76
	

	45
	Непредвиденные затраты - 2%
	комплекс
	1
	9337859,08


	

	
	Итого:
	
	
	476230810,00

	

	
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС <3>
	
	
	476230810,00

	

	
	НДС 
	 
	 
	95246160,00

	

	
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС <3>
	 
	 
	571476970,00

	

	
	
	
	
	
	

	Подрядчик                                                                  Заказчик
	
	
	
	
	Подрядчик                                                                  Заказчик

	_________________________                                 ___________________________
	
	
	
	
	_________________________                                 ___________________________

	М.П. (при наличии печати)                                        М.П.
	
	
	
	
	М.П. (при наличии печати)                                        М.П.

	

	

	Приложение №2 к Контракту
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Приложение № 3 к Контракту 

График оплаты выполненных работ
	№ этапа работ
	Начальный срок выполнения работ
	Срок выполнения работ по этапу
	Сроки оплаты этапа
	Стоимость

этапа

(итоговая стоимость работ (этапа) рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученной по результатам электронного аукциона)

	1
	В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания сторонами настоящего контракта.
	по 31.12.2021 года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ иподписания Заказчиком документа о приемке. 
	5 000 000,00 рублей

	2
	с 01.01.2022 года
	по 30.12.2022 года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ иподписания Заказчиком документа о приемке. 
	5 250 000,00 рублей

	3
	с 01.01.2023 года
	по 31.12.2023 года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ иподписания Заказчиком документа о приемке. 
	0,00 рублей

	4
	с 01.01.2024года
	по 31.01.2024 года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ иподписания Заказчиком документа о приемке. 
	56831769,00 рубля

	5
	с 01.02.2024 года
	по 29.02.2024 года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ и подписания Заказчиком документа о приемке.
	56831769,00 рубля

	6
	с 01.03.2024 года
	по 31.03.2024 года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ иподписания Заказчиком документа о приемке. 
	56831769,00 рубля

	7
	с 01.04.2024 года
	по 30.04.2024 года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ и подписания Заказчиком документа о приемке.
	56831769,00 рубля

	8
	с 01.05.2024года
	по 31.05.2024года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ и подписания Заказчиком документа о приемке. 
	56831769,00 рубля

	9
	с 01.06.2024 года
	по 30.06.2024 года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ и подписания Заказчиком документа о приемке.
	56831769,00 рубля

	10
	с 01.07.2024 года
	по 31.07.2024 года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ и подписания Заказчиком документа о приемке. 
	56831769,00 рубля

	11
	с 01.08.2024 года
	по 31.08.2024 года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ и подписания Заказчиком документа о приемке. 
	56831769,00 рубля

	12
	с 01.09.2024 года
	по 30.09.2024 года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ и подписания Заказчиком документа о приемке. 
	56831769,00 рубля

	13
	с 01.10.2024 года
	по 31.10.2024 года
	Оплата производится поэтапно по факту выполненных и принятых работ на основании предоставленных Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 5 к настоящему контракту), акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия работ и подписания Заказчиком документа о приемке. 
	49740779,00 рубля

	Итого:
	571476970,00 рублей


Приложение № 4 к Контракту 

от ____ ________ 2021 года № _________

ВИДЫ И ОБЪЁМЫ РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

	№

п/п
	Наименование видов работ в соответствии с постановлением Правительства РФ № 570
	Объёмы работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно
	Стоимость  конкретных  видов работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно 
(в рублях)

	
	Возможные виды работ в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№ 570
	Конкретные  виды работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно 
	Единицы измерения
	Возможные 

объёмы работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно
	Конкретные объёмы работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подготовительные работы
	
	Заполняется Заказчиком  в соответствии с проектной –сметной документацией
	Заполняется Заказчиком  в соответствии с проектной – сметной документацией
	
	

	2
	Земляные работы
	
	
	
	
	

	3
	Инженерная подготовка территории
	
	
	
	
	

	4
	Инженерная защита территории
	
	
	
	
	

	5
	Свайные работы
	
	
	
	
	

	6
	Устройство фундаментов и оснований
	
	
	
	
	

	7
	Возведение несущих конструкций
	
	
	
	
	

	8
	Возведение наружных ограждающих конструкций
	
	
	
	
	

	9
	Устройство кровли
	
	
	
	
	

	10
	Фасадные работы
	
	
	
	
	

	11
	Внутренние отделочные работы
	
	
	
	
	

	12
	Устройство внутренних санитарно-технических систем
	
	
	
	
	

	13
	Устройство внутренних электротехнических систем
	
	
	
	
	

	14
	Устройство внутренних трубопроводных систем
	
	
	
	
	

	15
	Устройство внутренних слаботочных систем
	
	
	
	
	

	16
	Установка подъемно-транспортного оборудования
	
	
	
	
	

	17
	Монтаж технологического оборудования
	
	
	
	
	

	18
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	

	19
	Устройство наружных электрических сетей и линий связи
	
	
	
	
	

	20
	Устройство наружных сетей канализации
	
	
	
	
	

	21
	Устройство наружных сетей водоснабжения
	
	
	
	
	

	22
	Устройство наружных сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	

	23
	Устройство наружных сетей газоснабжения
	
	
	
	
	

	24
	Устройство дорожной одежды автомобильных дорог
	
	
	
	
	

	25
	Работы по обустройству автомобильной дороги
	
	
	
	
	

	26
	Устройство верхнего строения железнодорожного пути
	
	
	
	
	

	27
	Устройство трубопроводов
	
	
	
	
	

	28
	Устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия
	
	
	
	
	

	29
	Устройство туннелей
	
	
	
	
	

	30
	Устройство штолен
	
	
	
	
	

	31
	Устройство искусственных сооружений
	
	
	
	
	

	32
	Дноуглубительные и водолазные работы
	
	
	
	
	

	33
	Гидротехнические работы
	
	
	
	
	

	34
	Благоустройство
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	ИТОГО в % от цены Контракта, указанной в пункте 2.2 Контракта
	Х
	%
	Х
	Х
	

	Заказчик


	
	Подрядчик



	___________________


	
	___________________



	«___» _______ 20__ г.
	
	«___» _______ 20__ г.



	М.П.
	
	 М.П. (при наличии печати)
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Приложение № 5 к Контракту

№ ___ от «__» _____ 20__ г.

ФОРМА АКТА О ПРИЕМКЕ
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«___» _____________ 20___ г. 







г. ______

_______________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________, действующ___ на основании __________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________, действующ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности "Сторона", заключили настоящий акт приемки законченного строительством объекта (далее - Акт) о нижеследующем:

1.
Подрядчиком во исполнение Контракта от "____" _____________ 20___ г. N ______ предъявлен Заказчику к приемке __________________________________, расположенный по адресу: ________________________________ (далее - Объект).

2.
Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным __________________________________________________.

3.
В строительстве принимали участие ____________________________________________

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них).

4.
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ___________________________________________________________________,

(наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим _______________________________________________________________________

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями ______________________________________________________

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации).

5.
Исходные данные для проектирования выданы ___________________________________

(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты).

6.
Проектно-сметная документация утверждена ____________________________________

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект)

имеет положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы ____________.

7. Строительство Объекта осуществлено в сроки:

Начало работ: ________________________________________________________.

Окончание работ: _____________________________________________________.

8.
Предъявленный Подрядчиком к приемке Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, числа рабочих мест и т.п.

	Показатель (мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


9.
На Объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного  опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему Акту).

10.
Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к настоящему Акту).

11.
Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12.
Стоимость Объекта по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего _____________________________________________________ руб. _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ    _____________________ руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента

и инвентаря                                                      _____________________ руб. _____ коп.

Стоимость принимаемых основных фондов _____________________ руб. _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____________________ руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента

и инвентаря                                                     _____________________ руб. _____ коп.

13.
Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта, _______________________________________________________________.

14.
В соответствии с п. ___ Контракта сумма штрафных санкций составляет ___________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

15.
Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет _____________________________________________.

16.
Подписанием настоящего Акта Заказчик подтверждает, что ему передан Подрядчиком в полном объеме комплект необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

17.
Дополнительные условия ___________________________________________.

Объект сдал     _______________ ____________ ______________________________

                  (должность)    (подпись)       (расшифровка подписи)

Объект принял   _______________ ____________ ______________________________

                  (должность)    (подпись)       (расшифровка подписи)

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

	Заказчик
	Подрядчик

	_______________/_____________/ 

МП (при наличии)
	_______________/ ______________

МП (при наличии)


Приложение  № 6

к Контракту № ______________

от «___»____________ 20 ___ г.

	Ведомость объемов конструктивных решений и комплексов видов работ



	№ п/п 
	Номера сметных расчетов (смет), относящихся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расчет №01-01
	Разбивка основных осей здания
	комплекс
	1

	2
	ЛС 01-02
	Подготовка территории строительства
	комплекс
	1

	3
	ЛС 01-03
	Демонтажные работы наружных сетей электроснабжения
	комплекс
	1

	4
	ЛС 01-04
	Срезка растительного грунта
	комплекс
	1

	5
	759-16-ООС п.3
	Расчет компенсационных выплат: Плата за выбросы в атмосферу (без НДС)
	комплекс
	1

	6
	759-16-ООС п.3
	Расчет компенсационных выплат: Плата за размещение отходов (без НДС)
	комплекс
	1

	7
	02-01-01
	Конструктивные решения
	комплекс
	1

	8
	02-01-02
	Архитектурные решения
	комплекс
	1

	9
	02-01-03
	Водоснабжение и канализация
	комплекс
	1

	10
	02-01-04
	Отопление
	комплекс
	1

	11
	02-01-05
	Дымоудаление
	комплекс
	1

	12
	02-01-06
	Вентиляция и кондиционирование
	комплекс
	1

	13
	02-01-07
	Теплоснабжение
	комплекс
	1

	14
	02-01-08
	Автоматизация систем противодымной вентиляции
	комплекс
	1

	15
	02-01-09
	Электромонтажные работы
	комплекс
	1

	16
	02-01-10
	Автоматическая установка пожарной и охранной сигнализации
	комплекс
	1

	17
	02-01-11
	Телевизионная система охранного наблюдения
	комплекс
	1

	18
	02-01-12
	Сети связи
	комплекс
	1

	19
	02-01-13
	Монтаж лифта пассажирского
	комплекс
	1

	20
	02-01-14
	Технологическое оборудование с НДС
	комплекс
	1

	21
	02-01-15
	Технологическое оборудование без НДС
	комплекс
	1

	22
	02-01-16
	Система звуковой трансляции, часофикации, подачи звонков
	комплекс
	1

	23
	ЛС 04-01
	Внешние сети электроснабжения
	комплекс
	1

	24
	ЛС 04-02
	ДЭС
	комплекс
	1

	25
	ЛС 06-01
	Канализация бытовая К1
	комплекс
	1

	26
	ЛС 06-02
	Емкость накопительная для стоков (2шт-55м3)
	комплекс
	1

	27
	ЛС 06-03
	Емкости противопожарные (6шт-75м3)
	комплекс
	1

	28
	ЛС 06-04
	Канализация ливневая Кл
	комплекс
	1

	29
	ЛС 06-05
	Хоз.-питьевой водопровод
	комплекс
	1

	30
	ЛС 06-06
	Тепловые сети
	комплекс
	1

	31
	ЛС 06-07
	Модульная котельная установка
	комплекс
	1

	32
	ЛС 06-08
	Склад угля
	комплекс
	1

	33
	ЛС 06-09
	Водоотоводные сооружения
	комплекс
	1

	34
	ЛС 07-01
	Вертикальная планировка
	комплекс
	1

	35
	ЛС 07-02
	Покрытия проездов, тротуаров и площадок
	комплекс
	1

	36
	ЛС 07-03
	Озеленение
	комплекс
	1

	37
	ЛС 07-04
	Ограждение территории
	комплекс
	1

	38
	ЛС 07-05
	МАФ
	комплекс
	1

	39
	ЛС 07-06
	Теплица (1 шт.)
	комплекс
	1

	40
	ЛС 07-07
	Наружное электроосвещение
	комплекс
	1

	41
	ГСН-81-05-01-2001 п.5.4
	Временные здания и сооружения, сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог и электрификации) - 3,1%
	комплекс
	1

	42
	ОС 09-01
	Пусконаладочные работы
	комплекс
	1

	43
	ГСН-81-05-02-2007 п.11.4
	Производство работ в зимнее время - 3%
	комплекс
	1

	44
	Служба по тарифам Иркутской области Приказ № 394-спр от 18.12.18 (тариф - 2 зона, ЛС 01-02,03)
	Затраты на утилизацию отходов (495,44 руб/м3 без НДС)
	комплекс
	1

	45
	МДС 81-35.2004, письмо Администрации МО «Боханский район» от 11.11.2019 г. № 348
	Непредвиденные затраты - 2%
	комплекс
	1

	46
	МДС 81-35.2004 п.4.100
	НДС - 20% (кроме ЛС 02-01-15 - 197,29 т.р., п. 5,6)
	комплекс
	1
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